



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA 2014

Concepto Presupuestal	Descripción	Monto total*	Presupuesto Contratado / Estimado para 2014**	Unidad de Medida	Calendarización	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre	Tipo de procedimiento	Destino de los Bienes/Servicios	Origen de los Bienes/Servicios	Vigencia de la Obra y/o Servicios
6000	GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCan"	\$58,529	\$16,000	(Miles de Pesos)	Del 01 de enero al 31 de agosto de 2014	60%	40%	0%	0%	LPN	Servicios Generales	Nacional	2014
6000	"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCan, SEGUNDA ETAPA INCLUYENDO, PRLIMINARES, CIMENTACIÓN ESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"	\$837,625	\$268,100	(Miles de Peso)	Enero a Julio de 2014	30%	40%	30%	0%	LPN	Servicios Generales	Nacional	2014
6000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLES, PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRES DE HOSPITALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, SEGUNDA ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$582	\$582	(Miles de Pesos)	16 de Febrero al 31 de Julio de 2014	40%	50%	10%	0%	AD	Servicios Generales	Nacional	2014



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA 2014

6000	SERVICIOS AMBIENTALES, GESTIÓN PRESENTACIÓN DE REPORTES, INFORMES, PROGRAMAS Y DOCUMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LOS TRABAJOS REALITOS A LA CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRES DE HOSPITALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, SEGUNDA ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	580	580	(Miles de Peso)	Del 16 de Febrero al 31 de Julio de 2014	40%	50%	10%	0%	AD	Servicios Generales	Nacional	2014
6000	SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO URBANO AUTORIZADO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, CON REPORTES TRIMESTRALES DE ACUERDO AL NUMERAL 4 PARA INFORMES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO D ELA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, SEGUNDA ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	190	190	(Miles de Peso)	Del 01 de Marzo al 15 de Diciembre de 2014	15%	25%	25%	25%	10%	Servicios Generales	Nacional	2014
6000	SERVICIO DE VERIFICACIÓN RELATIVO A LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.	530	530	(Miles de Peso)	Del 16 de Febrero al 31 de Julio de 2014	40%	50%	10%	0%	AD	Servicios Generales	Nacional	2014



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA 2014

6000	REMODELACIÓN DE PLANTA BAJA Y TERCER NIVEL DE LA TORRE DE INVESTIGACIÓN	43000	43000	(Miles de Peso)	Del 01 de Abril al 01 de Septiembre de 2014	30%	40%	30%	0%	LPN	Servicios Generales	Nacional	2014
6000	SUPEVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE PLANTA BAJA Y TERCER NIVEL DE LA TORRE DE INVESTIGACIÓN	1500	1500	(Miles de Peso)	Del 16 de Marzo al 15 de Octubre de 2014	10%	40%	30%	20%	AD	Servicios Generales	Nacional	2014
6000	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMRGENCIA EN EDIFICIO DENOMINADO "TORRE BELTRAN"	6000	6000	(Miles de Peso)	Del 01 de Abril al 01 de Agosto de 2014	0%	50%	50%	0%	AD	Servicios Generales	Nacional	2014
6000	SUPEVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMRGENCIA EN EDIFICIO DENOMINADO "TORRE BELTRAN"	500	500	(Miles de Peso)	Del 16 de Marzo al 15 de Agosto de 2014	10%	50%	40%	0%	AD	Servicios Generales	Nacional	2014
6000	DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, ÁREAS E INSTALACIONES EXISTENTES EN EL INSTITUTO*	8000	8000	(Miles de Peso)	Del 01 de Abril al 01 de Agosto de 2014	0%	50%	50%	0%	AD	Servicios Generales	Nacional	2014

* EL monto corresponde al total incluyendo convenios.

** Se trata del monto contratado/estimado únicamente para el ejercicio 2014.